

DODATOK k ZMLUVE O DIELO č. 1/2014

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

Obstarávateľ	Názov	OBEC HORNÁ LEHOTA
	Sídlo	Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok
	Štatutárny orgán:	Jozef Mikuláš – starosta obce
	IČO	00314498
	Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Dolný Kubín
	Číslo účtu :	SK52 0200 0000 0000 2192 0332
	Tel./fax:	043/5893226,
Zhotoviteľ	Názov	D.H.STAV, s.r.o.
	Sídlo	J.Kačaku 4, 034 95 Likavka
	Zastúpený	Janka Húšťová, konateľ
	IČO	36673943
	DIČ	2022261219
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Ružomberok
	Číslo účtu:	0333585596/0900
	Tel./fax	
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických:	
	Daniel Húšť'a, konateľ – mobil: 0918 341 975	
	Pracovník zodpovedný za vykonanie prác: Daniel Húšť'a	
	Mobil: 0918 341 975	
	ŽO:	

Čl. II. Predmet zmluvy

Predmetom dodatku k zmluve o dielo č. 1/2014 je realizácia stavby: **„Rekonštrukcia chodníka pre peších Horná Lehota“**. Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Chrensčom, autorizovaným stavebným inžinierom z 05/2014 po pravej strane cesty I/59 smer Dolný Kubín - Trstená v 82,320 km až 82,656 km.. sú navyše práce, ktoré neboli rozpočítané v krycom liste rozpočtu a to :

- odstránenie betónov zo starých vjazdov (mostíkov) do RD
- odstránenie starých asfaltov na starých mostíkoch
- výkop lôžka pod telekomunikačný kábel, jeho obsypanie pieskom a pokrytie PVC fóliou
- vyspravenie kanalizačných potrubí cestou debnenia a železobetónovej výstuže
- rozšírenie vjazdov do dvorov cestou ležatých obrubníkov
- búranie už vybudovaných lôžok z pod obrubníka stojateho

Termín prác : koniec : 31.10.2014

Čl. III. cena za navyše práce

Cena je vypracovaná na základe krycieho listu, ktorý bol odsúhlasený starostom obce v stavebnom denníku.

Zmluvná cena za práce navyše činí: **2 333,76 EUR** vrátane DPH. Bez DPH **1 944,80 EUR**
a **20% DPH 388,96 EUR**, podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 25.09.2014, ktorý je súčasťou
zmluvy.

V Hornej Lehotě dňa : **15.10.2014**



Objednávateľ

V Likavke dňa :

D.H.STAV - s.r.o.
J. Kačku 4
Likavka 034 95
IČO: 36673943 / IČDPH: SK202236121

Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka pre peších, Horná Lehota	JKSO	
Názov objektu	Úsek č.1- PRÁCE NAVIAC	EČO	
		Miesto	Horná Lehota
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	D.H.Stav, s. r. o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		25.09.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	648,65	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 190,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	17,92				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	87,30				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 944,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	
		1 944,80	
Dátum a podpis		Pečiatka	
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 944,80	
		388,96	
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)	
		2 333,76	
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpochy	
		26 Dodávky zadávateľa	
		0,00	
Dátum a podpis		27 Kľzavá doložka	
		0,00	
Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	
		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia chodníka pre peších, Horná Lehota

Objekt: Úsek č. 1 – PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ: Obec Horná Lehota

Zhotoviteľ: D.H.Stav, s. r. o.

Dátum: 25. 09. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	648,652	1 190,929	1 839,581	24,336
1	Zemné práce	177,025	808,604	985,629	5,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	195,825	166,260	362,085	2,357
4	Vodorovné konštrukcie	201,402	158,386	359,788	12,857
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74,400	57,679	132,079	4,122
M	Práce a dodávky M	17,916	87,300	105,216	0,005
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	17,916	87,300	105,216	0,005
	Celkom	666,57	1 278,23	1 944,80	24,34

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníka pre peších, Horná Lehota

Objekt: Úsek č. 1 – PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ: Obec Horná Lehota

Zhotoviteľ: D.H.Stav, s. r. o.

Dátum: 25. 09. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 839,581
1		Zemné práce				985,629
11	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - VJAZDY DO RD	m2	20,000	20,591	411,820
8	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t - PRE LÔŽKO CESTNÉHO OBRUBNÍKA, KRYT POD ZEMINOU	m2	32,000	9,664	309,248
4	1751011-1	Obsyp telekomunikačného kábla pieskom bez prehodenia sypaniny	m3	6,800	12,873	87,536
16	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	5,000	35,405	177,025
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				362,085
6	3883811-1	Vyspravenie - kanály voľné železobetónové, so základovou doskou,debnenie, výstuž, betonáž, vnút.prierez do 450x450 mm - POTRUBIE	m2	1,120	100,865	112,969
9	3883811-2	Vyspravenie - kanály voľné železobetónové, so základovou doskou,debnenie, výstuž, betonáž, vnút.prierez do 600x750 mm - ŠACHTY	m2	2,000	124,558	249,116
4		Vodorovné konštrukcie				359,788
15	4515731-1	Lôžko pod telekomunikačný kábel v otvorenom výkope z piesku technického triedeného 0/4 - ZHOTOVENIE S MATERIÁLOM+VÝŠKOVÁ ÚPRAVA	m3	6,800	52,910	359,788
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				132,079
13	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka - ZMENA STOJATEHO NA LEŽATÝ	m	5,000	4,691	23,455
17	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 - PRE OBRUBNÍKY NALEŽATO	m3	1,500	48,902	73,353
14	9610431-1	Búranie lôžka pod obrubníky z betónu prostého, -2,20000t - ZMENA STOJATEHO NA LEŽATÝ	m3	0,500	70,541	35,271
M		Práce a dodávky M				105,216
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				105,216
1	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm - TELEKOMUNICAČNÝ KÁBEL	m	225,000	0,388	87,300
2	2830010710	Výstražná fólia Tví/20cm bez potlače – červeno-biela farba , šírka 20cm - TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL	km	0,225	79,626	17,916

Celkom bez DPH

1 944,80