

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Osoba oprávnená rokovať

•

• vo veciach technických:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok

Jozef Mikuláš

00314498

2020561631

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK45 0200 0000 0037 3551 3951

vo veciach zmluvných:

0918 462 157

Jozef Mikuláš

Ivan Majling

0905 801 330

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ / IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Osoba oprávnená rokovať

•

• vo veciach technických:

Kontakt:

RS-Building, s.r.o.

Korytnická cesta 151, 034 73 Liptovská Osada

Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 56382/L

Roman Šulek, konateľ spoločnosti

46448764

2023399026, SK2023399026

Tatra banka a.s.

SK96 1100 0000 0029 2687 3090

vo veciach zmluvných:

Roman Šulek

Roman Šulek

0905 693 805

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet Dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je úprava znenia bodu 6.2 písmena d), na ktorom sa zmluvné strany dohodli na základe posunu realizačných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov.

2.2 Text článku 6. Čas plnenia bod 6.2 písmeno d) sa vypúšťa a nahrádza textom:

„realizovať stavebné práce a odovzdať Dielo do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska“

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1